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Formali

Arsskyrslu pessari, sem er 16gd fram 4 adalfundi SSH hinn 18. névember 2022, er atlad ad gefa yfirsyn yfir meginpaetti
i starfi samtakanna & lidnu starfsari.

Samtok sveitarfélaga a hofudborgarsveedinu eru politiskur samstarfsvettvangur sveitarfélaganna sjo sem starfa innan
samtakanna. Sem slik hafa samtokin pjénad sem naudsynlegur vettvangur til umfjéllunar um mikilvaeg
samstarfsverkefni sveitarfélaganna. Svaedisskipulag hofudborgarsvaedisins, sameiginleg verndun neysluvatns ibua
svaedisins, almenningssamgodngur og samgdngumal innan sveedisins, sameiginleg medhondlun og férgun urgangs,
ferdapjénusta fyrir fatlad folk og framkvaemdir a skidasveedunum eru deemi um verkefni sem sveitarfélogin hafa tekist
a vid sameiginlega @ undanférnum misserum. bessi verkefni hafa kallad 4 samrad og sameiginlegar akvardanir a
vettvangi SSH. b3 hafa fulltrdar SSH, adallega formadur og framkvaemdastjoéri, sott fjiolmarga fundi med ymsum adilum,
s.s. radherrum, pingmdnnum, starfsfolki raduneyta og annarra stofnana svo og fulltrdum annarra landhlutasamtaka.

A arinu 2021 voru haldnir 17 stjérnarfundir SSH par sem mérg og fjclbreytt mal voru tekin fyrir. Pa voru haldnir 15
svokalladir 6rfundir & vettvangi SSH. A peim eru tekin fyrir malefni lidandi stunda og pau verkefni sem SSH vinna ad &
hverjum tima. Mikil anaegja meaelist medal kjorinna fulltrda 4 héfudborgarsveedinu med pessa fundi en peim er stlad ad
stofna til virks samtals um verkefnin og pau malefni sem eru til umfjéllunar @ hverjum tima. b4 hafa, m.a. i kjiordaemaviku
Alpingis, verid haldnir fundir med pingmoénnum héfudborgarsvaedisins og 6llum kjérnum fulltrdum sveitastjéorna um
mikilveeg hagsmunamal héfudborgarsvaedisins. | tengslum vid petta hafa SSH unnid meira med umsagnir, s.s. vid
frumvarp til fjarlaga og 6nnur pau mal sem varda hofudborgarsvaedid og umraeda er um a Alpingi.

Ljost er ad heimsfaraldur Covid-19 hafdi afram ahrif a storf stjornar SSH a drinu 2021 pé pau hafi ekki verid jafnmikil og
a arinu 2020. Vettvangurinn reyndist vel til ad fara yfir og samraema viébrogd vid faraldrinum og afleidingum hans.

Likt og adur eru framundan frekari askoranir og mikilvaeg verkefni sem afram kalla & samstarf sveitarfélaganna a
vettvangi SSH. A darinu 2021 var enn unnid ad undirbdningi verkefna sem snla ad samgéngumalum
hofudborgarsvaedisins. Samningavidraedur um endurnyjun samnings frd 2012 um eflingu almenningssamgangna &
hofudborgarsvaedinu héfst @ haustmanudum 2021 og standa enn yfir. Endurnyjun samningsins er hluti
Samgongusattmalans og oérjufanlegur pattur hans. Eftirfylgni med Samgodngusattmalanum verdur afram a vettvangi
stjérnar SSH og ljést ad umfangid er med peim haetti ad pad mun afram taka rymi i starfsemi samtakanna.

Onnur stér verkefni hafa verid i undirblningi & vettvangi SSH & undanférnum arum og & arinu 2021. Ber par haest
uppbyggingu skidasvaedanna, sameiginleg velferdarmal, urgangsmal og margpaett sdéknardaetlunarverkefni. Gerd er
grein fyrir st60u og gangi pessara verkefna i arsskyrslunni.

P3a er vert ad benda a stér vidfangsefni a vettvangi byggdasamlaganna Straetd bs. og Sorpu bs., annars vegar adlogun a
rekstri og leidakerfi Straetd bs. ad peim breytingum sem verda d@ komandi arum med tilkomu Borgarlinunnar, og hins
vegar peaer breytingar sem framundan eru vid medhondlun og férgun Urgangs. ba var a arinu unnié afram ad
endurskodun a stjérnsyslu byggdasamlaganna, m.a. med stofnun Stefnurads byggdasamlaganna og er su vinna enn i
gangi.

Fra darinu 2013 hafa SSH unnid ad verkefnum sem tengjast ,séknardzetlun hofudborgarsvaedisins” undir hatti
séknardaetlana landshlutanna og notid til pess sérstakra fjarveitinga ur rikissjddi. bessi verkefni, sem gerd er sérstok
grein fyrir i skyrslunni eiga sér beina skirskotun i pa framtidarsyn og leidarljos sem sett hafa verid m.a. fram i
svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins. A haustmanudum 2019 var unnid ad gerd nyrrar séknaraaetlunar fyrir arin 2020-
2024 og undirritadur samningur um soknaraaetlun héfudborgarsvaedisins vid rikid fyrir sama timabil. Ny sdknarazetlun
fyrir hofudborgarsvaedid var sidan sampykkt 6. mars 2020 og hefur verid unnid eftir henni frd peim tima m.a. med
margpaettum ahersluverkefnum a hverju ari.

Mikilveegt er ad SSH beini kroftum sinum enn betur og i meira maeli med beinni og markvissari hagsmunagaeslu at a vid
og hafi frumkveedi ad samtali og samskiptum vid loggjafar- og framkveemdavald rikisins um augljésa hagsmuni
sveitarfélaganna a4 héfudborgarsvaedinu. Mikid verk er framundan er vardar sameiginleg verkefni SSH og pvi mikilvaegt
ad styrkja samtokin enn frekar til verka.

Koépavogi 18. névember 2022.
f.h. stjérnar SSH

Almar Gudmundsson
formadur stjérnar SSH
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SSH

Samtok sveitarfélaga @ héfudborgarsvaedinu (SSH) voru stofnud i Hlégardi, Mosfellshreppi, i april 1976 og urdu pvi 46
ara a drinu.

Upphaflegur tilgangur med stofnun samtakanna var ad mota formlegan vettvang til sameiginlegrar umraedu
sveitarfélaganna a hofudborgarsvaedinu um skipulagsmal.

Sjo arum eftir stofnun peirra fengu samtokin formlega st6du landshlutasamtaka sveitarfélaga og hafa sidan starfad a
grundvelli akvaeda i sveitarstjérnarlogum um landshlutasamtok sveitarfélaga.

Markmid samtakanna er:

,a0 vera vettvangur samrdds og samstarfs adildarsveitarfélaganna, vinna ad sameiginlegum
hagsmunamdlum og vera sameiginlegur mdlsvari peirra.

ad efla samstarf sveitarfélaganna og studla ad samskiptum og samstarfi sveitarstiornarmanna,
sveitarstjornarnefnda og starfsmanna sveitarfélaga ¢ héfudborgarsvaedinu.

ad vinna ad framprdun til hagsaeldar fyrir ibia héfudborgarsveedisins.
SSH skal hafa frumkvaedi ad véktun, greiningu, umraedu og kynningu @ madlum sem likleg eru til ad
studla ad framgangi ofangreindra markmida. Med sama heetti skal SSH fylgjast med nyjungum a svidi

sveitarstjornarmdla jafnt innanlands sem erlendis og midla peim til adildarsveitarfélaganna.

SSH skal standa fyrir reglubundnu samrddi vid rikisvaldid, raduneyti og stofnanir um mdlefni er varda
hag sveitarfélaganna og vinna med peim heetti ad framproun og hagsmunum héfudborgarsvaedisins.

SSH er sameiginlegur vettvangur sveitarfélaganna til ad fjalla um rekstur peirra byggdasamlaga sem
sveitarfélégin reka sameiginlega hverju sinni, og sama gildir um 6nnur hlidstaed verkefni ¢ vegum
adildarsveitarfélaganna s.s. svaedisskipulag héfudborgarsvaedisins. Ndnar verdi kvedid a um hlutverk
stjornar SSH og fulltriardds SSH i eigendastefnu byggdasamlaganna. “

Ur myndasafni Mosfellsbaejar
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Stjorn og starfsfolk

Stjorn SSH fra juini 2022:

Almar Gudmundsson, bajarstjéri Gardabaejar, formadur stjérnar.

Asdis Kristjansdéttir, baejarstjori Képavogs.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjori Reykjavikur.
Regina Asvaldsdéttir, baejarstjéri Mosfellsbaejar.
Résa Gudbjartsdottir, baejarstjori Hafnarfjardar.
borbjorg Gisladattir, oddviti Kjosarhrepps.

pér Sigurgeirsson, bajarstjori Seltjarnarness

Stjorn SSH fra 2018 til mai 2022:

Armann Kr. Olafsson, baejarstjéri Képavogs.

Asgerdur Halldérsdoéttir, baejarstjéri Seltjarnarness.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjori Reykjavikur.

Gunnar Einarsson, bajarstjori Gardabaejar, formadur stjérnar 2020-2022.
Haraldur Sverrisson, baejarstjori Mosfellsbaejar.

Karl M. Kristjansson, oddviti Kjésarhrepps.

Résa Gudbjartsdottir, baejarstjori Hafnarfjardar.

Skrifstofa SSH, starfsfolk:

Pall Bjérgvin Gudmundsson, fra april 2019, framkveemdast;jori.
Hildigunnur Hafsteinsddttir, fra mars 2020, 16gfraedingur.
Jén Kjartan Agustsson, fra jandar 2020, svaedisskipulagsstjori.

Sandra Bjorgvinsdéttir fra névember 2014, skrifstofuumsjon.
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Rekstur SSH

Rekstur SSH er fjarmagnadur med tvennum haetti:

a) Med arlegu framlagi Ur J6fnunarsjédi sveitarfélaga sem leggur hverjum
landshlutasamtokum sveitarfélaga til arlegt framlag sem zetlad er til ad
standa undir kostnadi vid tiltekna kjarnastarfsemi. Arlegt framlag
Jofnunarsjéds er ni um 55% af radstofunartekjum SSH en var adur i kringum
70%.

b) Med argjaldi fra adildarsveitarféldgunum sem akvardad er 4 adalfundi samtakanna ar hvert. A drinu 2022 var
argjaldid 139 kr. & hvern ibua.

Svaedisskipulag héfudborgarsvaedisins er vistad hja SSH samkvaemt samningi adildarsveitarfélaganna. Sveitarfélogin
greida sérstaklega kostnad vegna pessa, p.e. laun svaedisskipulagsstjora og svaedisskipulagsnefndar, hlutdeild i rekstri
skrifstofu SSH auk sérgreinds verkefnaframlags vegna tilfallandi verkefna sem tengjast rekstri svaedisskipulagsins. Pa er
oll verkefnastyring og umsysla sdknaraaetlunar, p.m.t. dhersluverkefna hennar, vistud hja SSH.

SSH hafa ad auki verid falin verkefnaleg og fjarhagsleg umsjén margvislegra verkefna sem ekki rimast innan
hefdbundinna verkefna peirra. | peim tilfellum innheimta SSH sérstaklega kostnad vegna slikra verkefna hja
adildarsveitarfélogunum. Sem deemi ma nefna ad & arunum 2019 og 2020 hélt skrifstofa SSH utan um fjarmal
Samgongusattmalans ad pvi er vardadi framlog sveitarfélaganna og fjarhagslega umsyslu undirbunings Borgarlinu. b3
hefur verkefnastjornun framkveemda 4 skidasveedunum verid vistud hja SSH.

A arinu 2022 hafa tvo verkefni, og verkefnastjérar peirra, verid hyst hja SSH. Um er ad raeda verkefni um Afangastadinn
hofudborgarsvaedid annars vegar og hins vegar verkefni um heimilislausa med miklar og fléknar pjénustuparfir.

SSH vinna markvisst ad eflingu og styrkingu upplysingakerfa og skilvirku upplysingafleedi milli SSH og kjérinna fulltrua
sveitarfélaganna. Adlogun ad ONE fundakerfi og gagnagatt par sem fundaskjol eru adgengileg vidkomandi adilum med
rafreenum haetti hefur gengid vel en kerfid var tekid i notkun haustid 2021. Markmidid er fyrst og fremst ad baeta adgengi
og gagnaoryggi til mikilla muna. Frd arinu 2015 hafa 6ll mal verid skrad i rafreena malaskra til ad tryggja yfirsyn og
rekjanleika.

Ny vefsida SSH fer fljétlega i loftid en vinna vid uppsetningu hennar a grundvelli itarlegrar parfagreiningar hefur stadid
yfir & arinu 2022. Ahersla er 16gd a gott adgengi og ad vefsidan gefi glogga mynd af yfirgripsmiklum verkefnum
samtakanna.

Fundaadstada SSH ad Hamraborg 9, Kdépavogi stendur opin fyrir alla pa verkefna- og starfshdpa sem vinna ad
sameiginlegum verkefnum a vegum sveitarfélaganna.

Ur myndasafni Hafnarfjardarkaupstadar
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Tafla 1 synir préun & tekjum og rekstrarkostnadi kjarnastarfsemi SSH samkvaemt arsreikningi 2017-2021 og dzetlun
arsins 2022.

Tafla 1: Rekstur kjarnastarfsemi SSH 2017 — 2022

Arsreikn  Arsreikn  Arsreikn  Arsreikn  Arsreikn  Atlun

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rekstrartekjur:
Argjold adildarsveitarfélaga ........cooorvvvveeennes -9.760 -11.124 -15.976 -24.469 -27.435 -33.000
Framlag ur Jofnunarsjédi sveitarfélaga ......... -30.626 -32.636 -33.345 -32.984 -33.677 -37.600
Adrar tekjur -2.435 -2.721 -2.721 0 0 0
-42.821 -46.481 -52.042 -57.453 -61.112 -70.600
Rekstrargjold:
Laun og launatengd gjold .....cccocoevienerrencurenennee 24.120 26.258 31.420 39.468 45.786 49.363
Husnaediskostnadur 4.923 6.116 9.015 4.815 6.739 7.162
Skrifstofa, uppl.kerfi, fundakostn. ofl. ............. 9.328 9.857 10.605 7.873 9.104 20.773
38.371 42.231 51.040 52.156 61.629 77.298
Hlutdeild sv.sk.lags /soknaraeetiunar -6.000 -7.000 -7.000 -5.000 -5.000 -6.880
Nettd rekstur skrifStofu .......ccvenicnecncrencnnene 32371 35.231 44.040 47.156 56.629 70.418
Nidurstada f. verkefnakostnad -10.450 -11.250 -8.002 -10.297 -4.483 -182
Verkefnakostnadur 8.845 8.026 7.634 11.614 9.718 13.500
Rekstrarnidurstada fyrir fjarmagnslidi -1.605 -3.224 -368 1.317 5.235 13.318
Fjdrmagnslidir: -889 -562 -1.908 -528 241 -100
Nidurstada timabilsins ........c.ccevvcsnceniscsciraas -2.494 -3.786 -2.276 789 5.476 13.218

SSH hafa umsjén med margvislegum verkefnum sem ekki eru hluti af kjarnastarfsemi samtakanna. | toflu 2 er gerd
grein fyrir pessum verkefnum, rekstri og fjarmégnun peirra.

Tafla 2: Yfirlit verkefnisumsjonar SSH a arinu 2021

Sveedis- Soéknar- Vidhald Almennings  Vatnsvernd Stjérnsysla ~ Onnur Samtals
skipulag azetlun girdinga samgdngur verkefni ¥ 2021
Innheimt vegna verkefna
Hlutdeild rikissj6ds 42.707.135 42.707.135
Verkefnafé sveitarfélaga . 23.618.643 23.618.643
Rekstrarframlag sveitarfélaga og byggdas. ........... 5.000.000 17.840.216 6.268.576 29.108.792
Vegagerdin v. sam.um eflingu almenningssamg. ... 906.000.000 906.000.000
Onotad verkefnafé fyrra ars ... .. 7.435.896 7.435.896
Verkefnafé fré fyrra ari (flutt til naesta ars) ............. (9.514.185) ( 9.514.185)
26.540.354 42.707.135 0 906.000.000 17.840.216 6.268.576 0 999.356.281
Kostnadur vegna verkefna
Laun 0g tengd giold ........c.ccovveveerreeieeseeeneeiens 18.793.520 18.793.520
Annar rekstrarkostnadur .............ccccocveeniiencninne. 204.545 2.407.539 2.612.084
Gjaldfeert framlag sveitarfél. til Soknaraaetlunar .... 5.000.000 5.000.000
Verkefniskostnadur .. .. 3.768.340 40.299.596 2.755.562 906.000.000 17.840.216 7.617.553  613.487 978.894.754
Verkefnastjérnun v. séknaraaetlunar . .. ( 1.226.051) ( 1.226.051)
Hlutdeild . 5.000.000 5.000.000
26.540.354 47.707.135 2.755.562 906.000.000 17.840.216 7.617.553  613.487 1.009.074.307
Verkefnakostnadur SSH 0 5.000.000 2.755.562 0 0 1.348.977  613.487 9.718.026
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Helstu verkefni

Svaedisskipulag hofudborgarsveaedisins 2015 — 2040

Gildandi sveedisskipulag: Hofudborgarsveedid 2040, var undirritad 2015 og er
sameiginleg stefna sveitarfélaganna Gardabeejar, Hafnarfjardarkaupstadar,
Kjésarhrepps, Képavogsbaejar, Mosfellsbaejar, Reykjavikurborgar og
Seltjarnarnesbaejar um naid samstarf, skipulagsmal og hagkvaeman voxt svaedisins
naestu 25 arin, enda er hofudborgarsvaedid eitt bldsetusvaedi, einn atvinnu- og
husnaedismarkadur med sameiginleg grunnkerfi, Utivistarsvaedi, audlindir og natturu.

Verkefni tengd framfylgd svaedisskipulags hafa verid fyrirferdarmikil i starfi SSH a lidnum arum. bar ber haest undirritun
samgongusattmala rikis og sveitarfélaga arid 2019 um metnadarfulla uppbyggingu & samgonguinnvidum og
almenningssamgdngum a hofudborgarsvedinu til fimmtan ara og stofnun Betri samgangna arid 2020 sem hefur
yfirumsjon med framkveemdum vegna Samgongusattmalans.

Svaedisskipulagsnefnd hofudborgarsvaedisins fundadi niu sinnum a timabilinu névember 2021 til oktéber 2022 og tok
fyrir um 70 erindi sem henni barust. Ny svaedisskipulagsnefnd tok til starfa i dgust 2022 i kjolfar sveitarstjornarkosninga.

Prounardaetiun hofudborgarsvaedisins 2020 - 2024

Lykilatridid i framfylgd sveedisskipulags hofudborgarsvaedisins 2015-2040 er gerd fjogurra ara préunaraaetlana. Med
préounaraeetlun er 16gd ahersla 4 ad samraema aeetlanir sveitarfélaganna um uppbyggingu ibuda- og atvinnuhusnaedis,
samgonguframkvamdir, auk annarra adgerda til ad na fram markmidum svaedisskipulags um préun hoéfudborgar—
svaedisins til arsins 2040. bréunaradaetlun hefur einnig pad gildi ad midla upplysingum um uppbyggingaraform ut i
samfélagid. Gildandi préunaraaetlun var afgreidd i byrjun drs 2021. SSH hafa umsjén med gerd préunaraaetlunar.

i byrjun ars fol svaedisskipulagsnefnd SSH ad gera stédutoku & prounaradzetiun og taka saman nyja Uttekt & fjolda ibuda
i sampykktu skipulagi sveitarfélaganna. VSO var radin til verksins i samstarfi vid skipulagsstjéra sveitarfélaganna &
hofudborgarsvaedinu. Uttektin var afhent svaedisskipulagsnefnd { mars 2022 en helstu nidurstédur voru:

e  Sambpykktar ibudir (168ir) i skipulagi sveitarfélaganna eru fleiri en 14.000, sem er nokkur aukning fra siGustu
talningu arid 2020.

e [skipulagisveitarfélaga 4 hofudborgarsvaedinu eru dzetladar yfir 58 pusund ibudir innan ntverandi vaxtamarka
sem jafngildir heimili fyrir um 148.000 nyja ibua.

o  Folksfjolgun hefur verid yfir medallagi og hlutfall sveedisins af landinu 6llu hefur aukist undanfarin 20 ar ur 61%
i 64%.

o Verdi folksfjolgun sambaerileg og verid hefur eru likur @ ad nyjum ibadum fjolgi hlutfallslega hradar en ibdum
sem atti ad draga ur spennu a husnaedismarkadi. Verdi hins vegar félksfjdlgun enn meiri dregur haegar ur
spennu en ella.

e Haekkandi husnadisverd og sdgulega litid frambod ibuda i s6lu vekur upp spurningar hvers vegna ekki eru fleiri
ibudir i byggingu midad vid pann fjolda sem er i sampykktu deiliskipulagi sveitarfélaganna og er mikilvaegt ad
riki og sveitarfélog vinni sameiginlega ad lausn peirra mala, med pad fyrir augum ad préun byggdar sé sjalfbaer
til framtidar.

Svaedisskipulagsnefnd hefur sampykkt ad endurtaka stodumat i byrjun ars 2023.
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Vatnsvernd og vatnsnyting

Samrddhopur um vatnsvernd- og vatnsnytingu

Hoépinn skipa formadur svaedisskipulagsnefndar, formadur framkvaemdastjérnar vatnsverndar & héfudborgarsvaedinu
og fulltrdar fra vatnsveitum sveitarfélaganna @ hofudborgarsvaedinu. Hlutverk hépsins er: ad tryggja naudsynlega yfirsyn
yfir pau mal og vidfangsefni sem IGta ad vatnsvernd héfudborgarsvaedisins og verkefnum sem henni tengjast & hverjum
tima; ad tryggja samstillingu peirra adila sem bera abyrgd a vatnsvernd og vatnsnytingu innan vatnsverndarsvaeda
hofudborgarsvaedisins, m.a. i samrami vid I6gbodnar skyldur sveitarfélaganna, heilbrigdiseftirlits og veitna. Hépurinn
fundar manadarlega a vettvangi SSH undir hatti svaedisskipulags.

Rannsdknarborholur i Bldfjollum

Verkefnid a upphaf sitt i samkomulagi sveitarfélaganna i mai 2018 um endurnyjun og uppbyggingu & mannvirkjum
skidasvaeda hofudborgarsvaedisins og motvaegisadgerdum vegna vatnsverndar sem m.a. felur i sér fjolgun a
rannsoknarborholum og ryni @ grunnvatnslikani og tillégur ad grunnvatnsrannséknum. Stefnt var ad pvi ad fara i utbod
og framkvaemdir & arinu 2022 en vegna tafa vegna leyfismala er gert rad fyrir ad framkvaemdir fari fram a arinu 2023.

Grunnvatns- og rennslislikans héfudborgarsvaedisins

Helsta verkefni samradshodps er umsjon med grunnvatns- og rennslislikans hofudborgarsvaedisins. Likanid er hyst hja
radgjafarstofunni Vatnaskilum og gegnir lykilhlutverki i framfylgd vatnsverndar sem og vid mat a ahrifum nyrra
framkveemda eda starfsemi & adrennslissvaedum vatnsbdla hofudborgarsvaedisins. Likanid er i stodugri endurskodun
med gagnasettum sem eru s6tt m.a. i vatnamaela sem eru i borholum & hofudborgarsvaedinu. Nyjar rannséknarholur
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eru lidur i ad styrkja grunn vatnafarslikansins sem veitufyrirtaekin & hofudborgarsveedinu vidhalda. Kostnadur vegna
vidbdtargrunnrannsékna skiptist @ milli vatnsveitna a héfudborgarsveedinu.

Ellidavatn

//\}
L -

._ DM _
® Vinnsluhola Vatnsverndarmérk: | Brunnsveedl 0 025 05 075 1 km
@ Meelihola (siritud grunnvatnsheed) [ Farsveedi
® Mazelihola (stakar grunnvatnshaedarmaelingar) Grannsvaedi Grunnkort: Loftmyndir eh
Oryagissvaedi vegna grunnvatns ' ’
577 Oryggissveedi vegna yfirborsvatns

Kort dr framgdnguskyrslu fyrir arid 2021 sem synir vatnsbdl vid Gvendarbrunna, Jadar og Myllulaek og maeliholur sem
nytast vid gagnaoflun fyrir uppfaerslu grunnvatns- og rennslislikans.

I
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Soknarazetlun hofudborgarsvaedisins 2020 - 2024

Hinn 6. mars 2020 sampykkti stjérn SSH sdknardaetlun fyrir h6fudborgarsvaedid 2020—
2024. Soknardatlun er stefnuskjal sem felur i sér stédumat héfudborgarsvadisins,
framtidarsyn og markmid i tilgreindum malaflokkum asamt skilgreindum leidum ad
markmidunum.

Verkefnid er hluti af séknaraaetlun landshluta, en tekur jafnframt mid af peirri stefnu
og framtidarsyn sem kemur fram i Svaedisskipulagi h6fudborgarsvaedisins 2015-2040.

Hluti af framfylgd séknaraaetlunar er ad vinna ad dkvednum ahersluverkefnum fyrir
hvert ar yfir timabilid. Ahersluverkefni eru sampykkt af stjérn SSH og styrt af SSH { samstarfi vid sérstaka radgjafa og/eda
verkefnastjéra. A heimasidu SSH er ad finna itarlegar upplysingar um séknardzetlun héfudborgarsvaedisins og verkefni
sem unnin hafa verid undir hatti hennar. Vefsl66 www.ssh.is/soknaraaetlun.

A &rinu 2021 - 2022 hefur verid unnid ad eftirfarandi ahersluverkefnum séknaraeetlunar sem voru sampykkt & 535.
stjornarfundi SSH 17. jandar 2022

o Nysképunarverkefni a svidi velferdar og samfélags annars vegar og umhverfis og samgangna hins vegar. Markmid
styrkveitinga til slikra verkefna er ad hvetja til patttoku atvinnulifsins og stydja vid verkefni sem tengja saman
atvinnulif og sveitarfélog a hofudborgarsvaedinu og efla samstarf peirra.

o Hofudborgarsvaedid sem stadarvalkostur. Rekstur a vefsidunni www.investinreykjavik.com par sem bodid er upp
4 upplysingar um hofudborgarsvaedid sem fjarfestingarvalkost.

o Forvarnir og gedraekt hja ungmennum a hofudborgarsvaedinu. Verkefninu er atlad ad auka samstarf, studla ad
samraemingu, deila reynslu og pekkingu milli fagadila, asamt pvi ad skoda fysileika pess ad vinna ad samraemdri
stefnumdrkun innan malaflokksins.

o Kynning og midlun nidurstadna soknaraaetlunar. Verkefnid midar ad pvi ad upplysa kjorna fulltrda sveitarfélaga
hofudborgarsveaedisins, lykilstarfsfolk og adra hagadila og sérfreedinga um aherslur, nidurstédur og stédu verkefna
Séknaraeetlunar. Einnig verdur framsetning upplysingagjafar um stodu verkefna baett & nyrri vefsidu SSH.

o Aatlun um landnotkun, hisnaedi og samgongur. Skodad verdi ad gera samkomulag milli rikis (rikisstofnana) og
sveitarfélaga a hofudborgarsvaedinu um framtidarsyn i malaflokkum landnotkunar, hisnaedis og samgangna, ad
finnskri fyrirmynd..

o Pbréunar- og forvarnarverkefni i samstarfi med Fjélsmidjunni. £tlunin er ad stydja vid og prda Urraedid ,Fimm leidir
ad vellidan“, sem er xtlad ad pjalfa nema Fjdlsmidjunnar i ad taka farsaelar akvardanir i lifinu, prda skraningar a
framférum hja nemum og vinna ur skrdningum til ad meta betur arangur af verkefninu.

o Dregid ur forgun rafurgangs. Umhverfis-, orku- og loftslagsraduneyti veitir aukaframlag fyrir arid 2022 til ad stydja
vid verkefni sem varda hringrasarhagkerfid. Verkefnid vardar vidgerdir a rafurgangi sem annars hefdi verid fargad.
Unnid i samstarfi vid Sorpu.

o Métun loftslagsstefnu fyrir hofudborgasvaedid. Tvipaett verkefni sem héfst 2020 med maelingu kolefnisfotspors
svadisins og lykur med moétun sameiginlegrar loftslagsstefnu fyrir héfudborgarsvaedid. Tillaga ad stefnu var kynnt
i januar 2022 og endanleg tillaga 16gd fram til umsagnar veturinn 2022.

o Utivistarsvaedi a hofudborgarsvaedinu. Verkefni sem felur i sér ad framleida eitt sameiginlegt kort af
utivistarsveedum 4 hofudborgarsvaedinu, meta innvidaporf 4 Utivistarsvaedum par sem notkun er mikil og leggja
fram tillégur ad taekifeerum til Urbodta til sveitarfélaganna.

o Samraeming urgangsflokkunar @ héfudborgarsvaedinu. Framhald verkefnis fra 2020. Starfshépur taeknifdlks fra
sveitarfélogunum og Sorpu 16gdu fram tillégu ad samramdu kerfi i byrjun ars 2022 og sveitarfélogin skrifudu undir
yfirlysingu um aframhaldandi samstarf i mars 2022. Innleiding mun hefjast 2023.

Ofangreind verkefni eru nu 6ll 4 vinnslustigi og ganga samkvaemt aatlunum par um.
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Stér pattur i starfsemi og verkefnum SSH er umsjon med ahersluverkefnum séknardaetlunar. Verkefnin eru eftir atvikum
unnin med adkomu utanadkomandi verkefnastjéra. Framlag til verkefnanna er ad steerstum hluta fjarmagnad ar
rikissjodi en einnig med framlagi SSH, sem nemur um 17% af framlagi rikisins ar hvert.

Tafla 2: Yfirlit yfir s6knaraatlunarverkefni a vegum SSH 2013-2020

Séknarazetlun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Verkefni:

Hagkerfi hofudborgarsvaedisins 1.322 8.466

Nyskdpun 7.959 7.406

Skattalegt umhverfi 763 1.981

Framtid samgangna 10.055 215

Ferdapjonusta 1.833 3.290

Skapandi greinar og greena hagkerfid 1.695 2.284

Visindagardar og pekkingargreinar 775 2.089

Litil og medalstor fyrirtaeki 2.006 1.724

Vorumerkid Reykjavik og markadssetning 1.983 5.881

Gaedi skolastarfs ofl 9.581 7.330

Borgarlina - 3.563 13.681 17.586 30.900 6.720 616

Tolfreedi hofudborgarsvaedisins - - 3127 6.521 3.740 1.427 4.677 727
Markadssetning gagnvert erl. fjarfestum - - 3117 9.580 11.173 10.229 5.004 4121 5.058
GERT -Aukin pekking & teeknindmi i grunnsk. 2.000 2.000 2.000

Velferdataekni 8.442 10.320 1.808

Smart cities 1.765 -

Ferdapjonusta nyskdpunarverkefni 3.269 5.455
Forvarnir & timum Covid-19 3.200 3.869
Stafraen pjonusta 2.780 220
Medhondlun Urgangs 4 hofudborgarsv. 4.089 5.916
Frumdrog ad loftslagsstefnu hofudborgarsv. 980 5.820
Afangastada- og markadsstofa héfudborgarsv. 4,627
Ratsja fyrir ferdapjonustu & hofudborgarsv. 3.550
Utivistarsvaedi & hofudborgarsvaedinu 4.807
Annar verkefnakostnadur 2.387 1.264 1.000 1.041 1.000 2.209 2.000 2.829 384
Heildarkostn.a v. s6knaraaetl.verkefna 40.359 45.493 20.925 34.728 48.813 32.792 24.617 23.803 39.706
Fjarmoégnun:

Framlog Rikissjéds 40.359 39.489 20925 32.855 22.900 25.362 25.534 25.000 37.500
Framl6g SSH og sveitarfélaganna - 6.004 - 1.873 25.913 7.430 4622 5.000 5.000
Onotad verkefnafé (5.539) (6.197) (2.794)
Samtals 40.359 45.493 20.925 34.728 48.813 32.792 24.617 23.803 39.706
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Samgongusattmalinn

Hinn 26. september 2019 var Samgongusattmalinn, samkomulag rikisins og sveitarfélaga 4 hofudborgarsvaedinu um
skipulag og fjarmoégnun uppbyggingar a samgdnguinnvidum, undirritadur. Markmid sattmalans eru: ad studla ad
greidari samgéngum og fjolbreyttum ferdamatum med jafnri uppbyggingu innvida allra samgdngumata, ad studla ad
loftslagsmarkmidum rikis og sveitarfélaga um sjalfbaert, kolefnishlutlaust borgarsamfélag med eflingu
almenningssamgangna og deilihagkerfis i samgongum, baettum innvidum fyrir vistvaena samgéngumata og hvetja til
breyttra fer8avenja og orkuskipta, ad studla ad auknu umferdaroryggi med pad ad markmidi ad draga stérlega ur
umferdarslysum, og ad tryggja skilvirka framkveemd og trausta umgjord verkefnisins, m.a. med pvi ad skilgreina
samstarfsform, kostnadarskiptingu, abyrgd a tilteknum adgerdum og fjarmognunarleidir.

Betri samgongur ohf. var stofnad haustid 2020, en tilgangur félagsins er ad hrinda i framkvaeemd uppbyggingu
samgangna a héfudborgarsvaedinu og hafa yfirumsjon med framkvaemdum Samgoéngusattmalans og fjarmégnun peirra.
Er félaginu pa falid ad annast proun Keldnalands, sem er hluti af framlagi rikisins til sattmalans, og ad annast innheimtu
flyti- og umferdargjalda verdi dkvedid med 16gum ad leggja pau a. Um opinbert hlutafélag, sem er i 75% eigu rikisins og
25% eigu sveitarfélaganna er ad raeda. Stjorn félagsins er skipud sex einstaklingum, premur fra riki og premur fra
sveitarfélogunum. Pad er stjérn SSH sem fer med eigendaumbod sveitarfélaganna.

Sérstakan styrihdp vegna verkefnisins, en honum er m.a. aetlad ad fjalla um agreining sem komid getur upp i samskiptum
rikis eda sveitarfélaga vido félagid um tulkun akveeda eda forsendna sattmalans eda um fjarmoégnun eda radstofun
fjarmuna, skipa borgarstjéri Reykjavikur, formadur og varaformadur stjornar SSH, forseetisradherra, samgongu- og
sveitarstjornarradherra og fjarmala- og efnahagsradherra.

Frekari upplysingar um Betri samgéngur ohf. og st6du einstakra framkvaeemda er ad finna 8 www.betrisamgongur.is en
einnig hefur verid leitast vid ad kynnar stodu verkefna Samgongusattmalans fyrir kjornum fulltrdum & sérstokum
kynningarfundum, sem baedi hafa verid haldnir & vettvangi SSH og i samstarfi Betri samgangna ohf. og Vegagerdarinnar.

Samkomulag um eflingu almenningssamgangna

Med bréfi dags. 2. september 2021 éskadi samgongu- og sveitarstjornarraduneytid eftir tilnefningu SSH a premur
adilum i starfshép sem atti ad vinna tillogu ad endurskodudu samkomulagi um tilraunaverkefni um eflingu
almenningssamgangna en fyrra samkomulagi var markadur gildistimi fra 2012-2022. Samningavidraedur rikis og
sveitarfélaga hafa stadid yfir dslitid sidan og eru vonandi a lokastigum.

Ur myndasafni Reykjavikurborgar
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Byggdasamlogin

{ starfs- og fjarhagsasetlun SSH 2020 var dkvedid ad hefja umraedu og stofna til verkefnis um
stjornsyslulega st6du byggdasamlaganna. Utanadkomandi radgjafi (Strategia) var fenginn til ad
vinna uttekt og skyrslu vardandi skipulag og stjérnarhzetti byggdasamlaganna &
hofudborgarsvaedinu. Ad lokinni kynningu og umfjollun um skyrsluna var dkvedid ad koma a fét
starfshopi kjorinna fulltrda til ad vinna afram ad verkefninu. Lagdi hopurinn til ad Stefnuradi
byggdasamlaga yrdi komid a fot og pvi falid ad utfaera og mota tillégur ad framtidarsvidsmyndum
og rekstrarfyrirkomulagi byggdasamlaganna. Stjérn SSH féllst & pa tillogu og var skrifstofu SSH

falid ad vinna drog ad vidaukum vid stofnsamninga Sorpu bs. og Streetd bs. til ad festa hlutverk
stefnurdds i sessi. Stefnurdd er skipad 21 fulltrda, p.e. premur fulltrdum fra hverju sveitarfélaga

utan Reykjavikur, sem a fimm fulltrda i radinu.

Fyrsti fundur stefnurads var haldinn hinn 22. ndvember 2021 og hefur radid fundad alls fjorum

sinnum. P4 var stefnuping, sem opid er 6llum kjornum fulltrdum héfudborgarsvaedisins, jafnframt haldid 22. névember
2021. Medal pess sem hefur verid til umraedu eru verkefni byggdasamlaganna Sorpu bs. og Streetd bs. og verkefni
sveitarfélaganna & svidi Urgangsmala, sem fyrirséd er ad taki nokkrum breytingum med nyrri |6ggj6f, og hvernig peim
verkefnum verdi best fyrir komid. P4 hafa frd drinu 2020 verid haldnir pé nokkrir kynningar- og umraedufundir um
verkefnid fyrir kjorna fulltrda. Er verkefnid pvi, med breidri aGkomu kjorinna fulltrda, enn i fullum gangi og er stefnt ad
pvi ad 5. fundur stefnurads verdi haldinn i desember 2022.

Enn sem komid er hefur umraett verkefni pd ekki leitt til gagngerra breytinga a stjérnsyslu byggdasamlaganna og eru pvi
enn haldnir reglulegir eigendafundir Streeté bs. og Sorpu bs. & vettvangi SSH. Byggir su tilhégun & sérstokum
eigendastefnum byggdasamlaganna Sorpu bs. og Straetd bs. sem voru sampykktar & arinu 2013, i
kjolfar stjornsysluuttektar. Handhafar eigendavalds eru par tilgreindir og samkvaemt
eigendastefnunum er gert rad fyrir ad sameiginleg umraeda eigenda um malefni pessara
byggdasamlaga fari fram 4 sérstokum eigendafundum handhafa eigendavalds byggdasamlaganna, p.e.
framkveemdastjora sveitarfélaganna, stjorna byggdasamlaganna og framkveemdastjéra. Ekki hefur
verid motud eigendastefna eda eigendavettvangur fyrir Slokkvilid hofudborgarsvadisins bs. en i stjorn
pess sitja framkvaemdastjorar adildarsveitarfélaganna.

Skidasvaedin 4 hofudborgarsvaedinu

Rekstur og stjérnun

Hinn 1. janudar 2022 ték nyr samstarfssamningur sveitarfélaganna um rekstur o o
Skidasveeda hofudborgarsvaedisins gildi, en eldri samningur peirra rann Ut a sama tima.

Vid gerd hins nyja samnings, en hann var unninn & vettvangi SSH med adkomu

Samstarfsnefndar skidasvaedanna og i kjolfarid sendur sveitarfélogunum til afgreidslu, :

var leitast vid ad skyra verkferla og hlutverk adila sem koma ad rekstri skidasveedanna. SK’DA s VED "N
Samstarfsnefnd skidasvaedanna, sem skipud er einum fulltrua fra hverju adildarsveitarfélaga skidasveedanna, hefur m.a.

pad hlutverk ad moéta tillogur um stefnu og starfs- og fjarhagsazetlun Skidasvaedanna, og ad hafa eftirlit med rekstri
peirra.

Rekstur svaedanna, svo sem er vardar starfsmannahald, fjarreidur og békhald er svo i héndum (TR samkvaemt sérstékum
pjonustusamningi par um. bad eru svo fulltrdar i stjérn SSH hverju sinni sem skipa eigendavettvang skidasveedanna.
Eigendavettvangur fjallar um starfs- og fjarhagsaaetlun skidasvaedanna og 6nnur mal sem varda stefnumadtun eda meiri
hattar fjarhagslegar akvardanir sem falla utan sampykktra aatlana.
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Framkveemdir & skiGasvaedunum

Haustid 2017 for af stad vinna hja Samstarfsnefnd skidasvaedanna vid métun framtidarsynar skidasvaedanna en porf var
talin ordin a pvi ad endurnyja lyftukost svaedanna og huga ad snjéframleidslu. Tillégur lagu fyrir i lok ars 2017 og var
fylgt eftir med kynningum i 6llum baejarradum i mars 2018.

A fundi sinum hinn 5. mars 2018 sampykkti stjérn SSH, sem er eigendavettvangur Skidasveeda héfudborgarsvaedisins,
ad skipa sérstakan verkefnahodp til ad undirbua tillogu ad adgerda- og framkveemdaaaetlun a grundvelli adurnefndrar
vinnu vid framtidarsyn a uppbyggingu og rekstri skidasveedanna. Hopurinn hefur verid starfraektur sidan, samkvaemt
upphaflegu erindisbréfi og vidauka vid pad, sem var sampykktur a fundi stjérnar SSH hinn 2. mars 2020.

Hinn 7. mai 2018 undirritudu framkvaemdastjdrar peirra sex sveitarfélaga 4 hofudborgarsvaedinu sem reka Skidasvaedi
hofudborgarsvaedisins samkomulag um endurnyjun og uppbyggingu @ mannvirkjum skidasvaeda hofudborgarsvaedisins.
Verkefnahdpurinn hefur eftirlit med pessum framkveemdum en jafnframt var rddinn sérstakur verkefnastjéri vegna
peirra.

prir vidaukar hafa sidan verid gerdir vid samkomulagid, Vidauki | dags. 6. mars 2020, Vidauki Il dags. 24. febrdar 2021,
og Vidauki Ill dags 5. mai 2022 en med peim voru m.a. gerdar uppfaerslur 8 upphaflegri kostnadar- og timaaaetlun
verkefnisins, en paer roskudust eitthvad, m.a. vegna ahrifa Covid-19.

Verkefnid gengur samkvaemt daetlun og er skidalyftan Gosi nokkurn vegin tilbdin til notkunar. P3 fyrirséd ad skidalyftan
Drottning verdi tilbuin til notkunar i lok jantdar 2023, en upphaflega var ekki gert rad fyrir afhendingu hennar fyrr en
haustid 2023. ba hafa utbod vegna annars vegar kaupa a snjéframleidslubinadi og hins vegar vegna borunar vinnsluholu
fyrir snjoframleidslu farid fram en gert er rad fyrir pvi ad snjéframleidsla i Blafjollum hefjist a arinu 2023. ba hefur einnig
verid hugad ad baettri adstodu fyrir gonguskidaidkun og er gert rad fyrir ad nytt salernishis a sudursveaedi Blafjalla verdi
tilbuid til notkunar i lok névember 2022.

Ur myndasafni Reykjavikurborgar
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Hofudborgargirding

Fra arinu 1987 hafa SSH annast um rekstur og vidhald a fjarheldri girdingu um héfudborgarsvaedid, en hian var 16g6 ad
frumkvaedi samtakanna. Lausaganga bufjar er bonnud innan girdingarinnar, og markmid med henni er ad koma i veg
fyrir dgang og 6nadi vegna bufjar i utjadri byggdar a hofudborgarsvaedinu.

Badi er um ad reeda tilfallandi vidhaldsadgerdir, t.a.m. ef rof kemur a girdinguna, en einnig getur verid naudsynlegt ad
radast i umfangsmeiri endurnyjun a girdingunni og er pad metid a hverju vori.

Skodun samstarfs um sérskéla og pjonustu vid fatlada

A vettvangi Skélamalanefndar SSH stendur nt yfir, med adkomu utanadkomandi radgjafa, skodun a pvi hvort fysilegt
sé a0 sveitarfélog 4 hofudborgarsvaedinu hafi med sér samstarf um uppbyggingu sérskdla @ grunnskdlastigi.
Sambeerileg skodun stendur yfir & vettvangi Samradshodps SSH a svidi velferdarmala vardandi fysileika samstarfs er
vardar pjénustu vid fatlad félk med miklar og langvarandi studningsparfir.

Akvordun um framangreind verkefni var tekin & 537. fundi stjérnar SSH hinn 7. mars 2022 og sampykkt ad kostnadur
vid radgjof, allt ad 750.000 kr. vegna hvors verkefnis, veeri fjadrmagnadur af verkefnalid fjarhagsasetlunar SSH.

Ur myndasafni Kjésarhrepps
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Afangastadurinn hofudborgarsvaedid

Undanfarid tvd ar hefur verid unnid ad pvi ad byggja upp samstarf sveitarfélaga a
hofudborgarsvaedinu a svidi ferdapjonustu. Verkefnid hofst formlega i febrdar arid
2021 pegar pad var ahersluverkefni i séknaraaetlun héfudborgarsvaedisins. Byrjad var
ad greina og moéta hvernig samstarfi um ferdamal skyldi hattad.

i framhaldi af pvi gerdu sveitarfélégin med sér samkomulag um naestu skref
verkefnisins. par kemur fram ad , Tilgangur pessa samnings er ad setja af stad
samstarfsvettvang sveitarfélaga og atvinnulifsins ¢ héfudborgarsvaedinu um ferdamdal
med pad hlutverk ad stydja vid proun dfangastadarins i att ad sjdlfbeerri framtidarsyn
og aukinni samkeppnishaefni. Aherslan verdi ¢ préun, kynningar- og markadsstarf

dsamt samlegd og samtali hagadila i ferdapjonustu og tengdra adila.”

Voru markmid samningsins eftirfarandi:

A0 efla vitund og pekkingu um afangastadinn og allt pad sem svaedid hefur upp a ad bjoda, jafnt fyrir
ferdamenn og ibua.

A0 prda, méta og efla samstarf og samlegd um malefni ferdapjonustunnar a héfudborgarsvaedinu milli
sveitarfélaga, atvinnulifs og stjornvalda.

Ad efla samkeppnishaefni og slagkraft 4fangastadarins i alpjédlegri samkeppni.
A0 studla ad satt ibua, atvinnulifs og sveitarfélaga um malefni ferdapjonustunnar.

A0 styrkja stodir og uppbyggingu ferdapjonustunnar eftir COVID19.

Verkefni samradsvettvangs arid 2022 voru:

A0 vinna afangastadadaetlun, stefnumdtun og framtidarsyn fyrir 4fangastadinn og adgerdaraaetlun (til 3-5
ara).

A0 greina tolfraedi og vinna markmid og maelikvarda fyrir afangastadinn.
A0 méta og byggja upp samstarfid.
Ad byggja upp samstarf vid patttakendur/fyrirtaeki.

AQ undirbua stofnun afangastada- og markadsstofu fyrir h6fudborgarsveaedid.

Til ad vinna ad pessum markmidum var Bjorn H. Reynisson radinn verkefnastjéri verkefnisins til eins ars i jandar 2022.

A 1. stefnuradsfundi sem haldinn var 25. mars 2022 var akvedin framtidarsyn Afangastadarins hofudborgarsvaedis
sampykkt. Par eru undirstrikud fjogur lykilatridi sem séu leidandi i peim adgerdum og markadsetningu sem
afangastadurinn leggur dherslu a. bau eru eftirfarandi:

Menning &

Listir Velllidan

Nattuara

Sjalfbaerni
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i mai 2022 var 6skad eftir adgerdaraeetlun sveitarfélaganna fyrir 4fangastadadaetlun. bar eru sveitarfélégin bedin um
ad tilgreina pau verkefni sem skulu unnin og tengjast ferdapjonustu i viokomandi sveitarfélagi. Er pessum upplysingum
>tlad ad verda hluti afangastadadaetiunar.

A fundi stjérnar SSH hinn 3. oktéber 2022 var békud dkvérdun um ad leggja til vid sveitarfélogin ad Afangastadastofa
hofudborgarsvaedisins verdi stofnud og taki til starfa fra og med naestu aramotum. Starfsemin verdi byggd upp a arinu
2023 og verdi komin i endanlega starfsemi i upphafi ars 2024 sbr. tillégur fyrirliggjandi rekstrargreiningar KPMG.

Heimilislausir med fjolpaettan vanda

Verkefni i malefnum heimilislausra med miklar og fléknar pjénustuparfir (HMFP).

Tilurd og markmid verkefnis HMFp

A vormanudum 2022 var tekin akvérdun um ad rada verkefnastjéra til halfs ars til pess
ad gera uttekt 4 stodu heimilislausra i sveitarféldgunum a hofudborgarsvaedinu utan
Reykjavikur. A8 verkefninu standa Gardabeer, Hafnarfjordur, Képavogur, Mosfellsbaer
og Seltjarnarnes. Markmid verkefnisins er ad greina hdp peirra einstaklinga sem eru {
brynni hisnaedisporf og med miklar og floknar pjonustuparfir. Eins fellst verkefnid i
pvi ad greina pau husnaedistrraedi sem fyrir hendi eru i sveitarfélégunum og gerd
tillagna ad urbdétum til ad maeta pjonustuporf peirra einstaklinga sem teljast il
markhdps verkefnisins. borbjorg Helga borgilsdottir er verkefnastjori pessa verkefnis
og tok hun til starfa 1. agust 2022.

Heimilislausir med miklar og floknar pjonustuparfir

Malefni heimilislausra hafa verid i brennidepli undanfarin misseri baedi hér og landi og erlendis. Evrépupingid hefur til
ad mynda sett pad sem markmid ad riki innan Evrépusambandsins vinni ad pvi, 4 heimavelli, ad utryma heimilisleysi
fyrir aridé 2030.

Hugtakid heimilisleysi hefur breida skirskotun og pvi hefur verid leitast eftir pvi vid stefnumétun og aeetlanagerd fyrir
mélaflokkinn ad afmarka hugtakid og pann hép sem fellur par undir enn frekar. [ pvi verkefni sem hér um raedir er
ahersla |6gd 4 ad skoda sérstaklega stodu heimilislausra med miklar og floknar pjénustuparfir. Er par att vid pann hép
heimilislausra sem er hvad verst staddur, er upp a neydargistingu kominn og i brynni porf fyrir hiisnaedi og sértaeka
pjénustu. Eins og kemur fram i stefnu malaflokksins hja Reykjavikurborg 2019-2025 einkennist hépurinn af pvi ad hafa
af mismunandi astaedum misst faerni til ad halda heimili og eiga fastan samastad. Gedraenn vandi og/eda fiknivandi
einkenna einnig hépinn auk pess sem oft er um ad raeda mikil likamleg veikindi, ségu um afoll og félagslega erfidleika.
Hoépurinn sem um raedir er jadarsettur i samfélaginu.

Stada verkefnisins

Vinna vid verkefnid hofst i 4gust 2022 og er markadur timi til jandarloka 2023. Mikil kdnnunarvinna hefur verid unnin
og m.a. hefur verid raett vid adila fra morgum peirra félagasamtaka sem unnid hafa 6tult starf i pagu heimilislausra um
langt skeid. Einnig hefur verid leitad til Reykjavikurborgar og annarra sveitarfélaga eftir samradi. A pessu stigi er |jést ad
pjénusta vid hépinn kallar 4 fjolbreytt Urraedi med lagproskuldapjonustu par sem hindranir eru fjarlaegdar i peim tilgangi
ad audvelda einstaklingum ad nyta sér pjénustuna.

Nylega var sett upp radgjafarteymi fyrir verkefnid en i pvi sitja fulltrdar allra peirra sveitarfélaga sem standa ad
verkefninu. Teyminu er atlad ad vera til radgjafar og nytast sem samradsvettvangur i malefnum heimilislausra og verdur
mikilvaegur hlekkur i pvi ad halda afram pvi starfi sem nu er hafid vid ad méta og baeta pjénustu vié heimilislausa med
miklar og fléknar pjonustuparfir.
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Kynningarmal

Kynningarfundir

SSH standa reglulega fyrir kynningar- og umraedufundum fyrir kjérna fulltrda a
hofudborgarsveedinu, og eftir atvikum adra adila, eins og lykilstarfsfolk
sveitarfélaganna i hlutadeigandi malaflokkum og pingmenn héfudborgarsvaedisins.

A fundunum eru pau malefni sem eru efst 4 baugi kynnt og tekin til umraedu.
Fundirnir eru almennt i fjarfundaformi og stefnt er ad pvi ad hver fundur sé adeins
klukkustundar langur. bessir fundir hafa verid vel séttir og er almenn adnaegja med
ba, en sidan naverandi fyrirkomulag peirra var tekid upp hafa verid haldnir fundir til
kynningar a eftirfarandi:

2020
Byggdasamlégin: Kynningarfundir og vinnustofur vegna verkefnis um stjornsyslu byggdasamlaganna sem
nanar er fjallad um i sérstokum kafla um byggdasamlogin. Pa voru fjarhagsaaetlanir Sorpu bs., Straetd bs., og
Slokkvilids hofudborgarsvaedisins kynntar sérstaklega.
Fjarmal sveitarfélaganna: Orradstefna um fjarmal sveitarfélaga & timum Covid-19.
Frumdrog Borgarlinu: Kynning a frumdrégum Borgarlinu haldin i samstarfi vid Betri samgongur ohf. og
Vegagerdina.
Samgongusattmalinn: Kynningar- og umraedufundur um stédu og framgang verkefna Samgongusattmalans.
Skilavegir: Upplysingafundur um st6du samninga vid rikid vegna yfirfeerslu skilavega.

2021

Ahersluverkefni  séknardeetlunar: Kynningar- og umraedufundur um verkefni soéknaraeetlunar
hofudborgarsveaedisins.

Samraming urgangsflokkunar: Tveir kynningar- og umraedufundir um samraemingu urgangsflokkunar og
leidina ad hringrasarhagkerfinu voru haldnir & arinu.

bréunarazetlun hofudborgarsvedisins: Kynningar- og umraedufundur um gerd préunardzetlunar
hoéfudborgarsvaedisins 2020-2024 samkvaemt svaedisskipulagi.

NPA samningar: Upplysingafundur um innleidingu NPA og st6du mala.

Stafreen pjoénusta sveitarfélaga: Kynningar- og umraedufundur um stafreena pjénustu sveitarfélaganna og
sameiginleg verkefni peirra hvad petta vardar.

Kolefnisfétspor hofudborgarsveedisins: Kynningar- og umraedufundur um skyrslu Environice um
kolefnisfotspor hofudborgarsvaedisins.

Tillégur starfshops um stjornsyslu byggdasamlaganna: Kynning 3 tillégum starfshdps um aframhald verkefnis
um stjornsyslu byggdasamlaganna, en nanar er fjallad um pad verkefni i sérstokum kafla um byggdasamlogin.

|
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Afangastada- og markadsstofa hofudborgarsvaedisins: Kynning & stodu verkefnis um sameiginlega
afangastada- og markadsstofu fyrir allt h6fudborgarsveedid.

Stada barna med fjolpzaettan vanda: Kynning a skyrslu stjornenda i barnavernd a hofudborgarsveedinu um
st6du barna med fjélpaettan vanda.

Granbok um samgéngumal: Umraedu- og kynningarfundur um greenbék um samgoéngumal.

Sampaetting pjénustu i pagu barna - farsaldarlégin: Kynningar- og umraedufundur um atlud ahrif af
innleidingu farsaldarlaganna.

Rekstur almenningssamgangna — Afangaskyrsla: Kynningar- og umraedufundur um nyja afangaskyrslu um drég
ad rekstrardaetlun nys leidanets, p.m.t. Borgarlinu.

i att ad hringrasarhagkerfinu: Kynningar- og umraedufundur um breytta Urgangsstjérnun sveitarfélaga,
verkefnin framundan vid innleidingu hringrasarhagkerfisins og hlutverk og verkefni Sorpu vegna markmida um
hringrasarhagkerfi.

Byggdasamloégin: Kynningar 4 fjarhagsasetlunum Sorpu bs., Streetd bs., og Slokkvilids hofudborgarsvaedisins.

Askoranir i rekstri leikskéla & hofudborgarsvaedinu: Kynningar- og umraedufundur um malefni leikskéla &
hofudborgarsvaedinu og helstu dskoranir i rekstri peirra.

2022
Efst & baugi: Kynningar- og umraedufundur um pau malefni sem eru efst 8 baugi hja SSH.

Samtal SSH og bpingmanna hofudborgarsvaedisins: Samtalsfundur kjorinna fulltrda. Til umraedu voru
umhverfismal, malefni fatlads félks og stada Samgdngusattmalans.

Afangastadurinn hofudborgarsvaedid: Kynningar- og umraedufundur um &fangastadadaetlun sem er hluti
verkefnis um undirbuning stofnunar Afangastadastofu héfudborgarsvaedisins.

bjonusta vid fatlad folk med langvarandi studningsparfir: Kynningar- og umraedufundur um pjoénustu vid
fatlad félk med langvarandi studningsparfir.

Afangastadastofa hofudborgarsvaedisins: Kynningar- og umraedufundur um helstu peetti verkefnis um
undirblning stofnunar Afangastadastofu hofudborgarsvaedisins.

Stjornsysla byggdasamlaganna: Kynningar- og umraedufundur um verkefni um stjérnsyslu byggdasamlaganna.

Samtal SSH og pingmanna hoéfudborgarsvaedisins: Samtalsfundur kjorinna fulltrda. Til umraedu voru
menntamal, almenningssamgongur og malefni fatlads folks.

Ny heimasida

Samkvaemt starfs- og fjarhagsaaetlun SSH fyrir arid 2021, sem kynnt var a adalfundi samtakanna hinn 13. névember
2020, var eitt af markmidum starfsins pad arid ad efla enn frekar samskiptaverkfeeri SSH, svo sem heimasidu
samtakanna. Sumarid 2021 var gengid til samninga vid Sja ehf., sem ték ad sér ad vinna parfagreiningu og kréfulysingu
vegna nyrrar heimsidu. Undirbuningsvinna var nokkud umfangsmikil og ték m.a. til funda med starfsfolki SSH,
notendavidtala vid ibua og kjorna fulltrda og gerdar og Urvinnslu netkénnunar.

|
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i kjolfarid var verdfyrirspurn dsamt parfa- og kerfislysingu send Gt til priggja fyrirtaekja 4 pessu svidi. Starfsfolk SSH atti
kjolfarid, asamt radgjafa Sja ehf., fundi med fulltrdum fyrirtaekjanna, en nidurstada peirrar vinnu var su ad gengid var til
samninga vid Stefnu ehf.

Samningar vid Stefnu ehf. um gerd nyrrar heimasidu voru undirritadir i april 2022 og i framhaldi hefur, med samstarfi
starfsfolks SSH og Stefnu ehf. verid unnid ad métun og uppsetningu nyrrar heimasidu SSH.

Mun ny heimasida fara i loftid & naestu vikum og er pess veent ad med henni verdi upplysingar um verkefni SSH svo og
ymsa tolfraedi er vardar hofudborgarsvaedid adgengilegri fyrir notendur siGunnar.

Samstarfs- og verkefnahdpar

Samstarf sveitarfélaganna & hofudborgarsvaedinu hefur m.a. einkennst af starfi
ymissa samstarfs- og verkefnahdpa og nefnda sem unnid hafa a vettvangi SSH. bessir
hopar eru ymist vidvarandi eda settir & laggirnar til ad takast a vid timabundin
verkefni.

Formlegar nefndir

Svadisskipulagsnefnd hofudborgarsvadisins: Svaedisskipulagsnefndin byggir 4 dkveedum
skipulagslaga og er skipud tveim fulltrdum fra hverju adildarsveitarfélagi og tveimur til vara.

Skélamalanefnd SSH: Nefndina skipa freedslustjorar adildarsveitarfélaganna ad Kjésarhreppi
undanskildum. Hun starfar samkvaemt sérstoku erindisbréfi og er tlad ad vera samrads- og
samstarfsvettvangur sveitarfélaganna a svidi freedslumala.

Stefnurdd byggdasamlaganna: Stefnurad starfar a grundvelli vidauka vid stofnsampykktir Straetd
bs. og Sorpu bs. og er skipad 21 fulltrda, premur fra hverju sveitarfélagi utan Reykjavikur og fimm
fra Reykjavik.

Stefnurdd afangastadarins h6fudborgarsveedisins: Stefnurad starfar & grundvelli samnings um
undirbuning stofnunar afangastadastofu og er skipad 21 fulltrda, tveimur fra hverju sveitarfélagi
utan Reykjavikur, premur fra Reykjavik og atta fra fyrirteekjum i ferdapjonustu eda samtékum
peirra.

Vidvarandi samstarfshépar

Samradshopur a svidi velferdarmala
Samradshopur um vatnsvernd og vatnsnytingu
Fagrad svaedisskipulags
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Stjérnir, nefndir og hdpar

vegna verkefna sem SSH taka patt i og forsvarsadilar peirra:

Almenningssamgongur -Innvidaraduneytid

Afangastadastofa -SSH

Betri samgdngur (stjorn)

Faghopur leidarkerfis Staetd -Straetd bs.

Fjolsmidjan (stjorn)

Hringrasargardur & Alfsnesi - Reykjavikurborg

Hofudborgarstefna - Innvidaraduneytid

Lyklafellslina -Landsnet

Norraen radherranefnd um byggdaprdun - Innvidaraduneytid
Skipulagsmalanefnd Sambands islenskra sveitarfélaga - Samband islenskra sveitarfélaga
Séknardaetlun - Taeknihdpur um urgangsmal -SSH

Séknaraeetlun - Loftlagsstefna fyrir h6fudborgarsvaedid -SSH

Séknaraaetlun - Uthlutun styrkja ar Séley -SSH

Séknardaetlun - Forvarnir og gedraekt hja unglingum - SSH

Starfshépur um hdsnaedismal i addraganda kjarasamninga - Forsaetisraduneytid
Styrihdpur um loftgaedi 4 islandi - Umhverfisraduneytid

Sundabraut - Vegagerdin

Umbaetur & hisnaedismarkadi - Forsaetisraduneytid

Uppbygging hjolaleidar milli Reykjavikur og Keflavikurflugvallar - Reykjavikurborg
Uppbygging skidasvaeda hofudborgarsvaedisins -SSH

IR
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